WINKLMANN

ref. Kirche Thalwil

Terminplan Sanierung / Umbau Kirchgemeindehaus und Pfarrhaus

19.12.2024

TERMINE	2024												2025												2026												2027											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kirchgemeindehaus / Pfarrhaus																																															
Vorprojekt (Kosten +/- 15%)																																															
Denkmalpflege / Schutzvertrag																																															
Bauprojekt (Kosten +/- 10%)																																															
Prozess Kirchgemeindeversammlung																																															
Prozess Urnenabstimmung																																															
Sanierung Kirchgemeindehaus																																															
Baugesuch / Bewilligungsprozess																																															
Ausschreibung																																															
Ausführungsphase																																															
Instandsetzung Pfarrhaus																																															
Baugesuch / Bewilligungsprozess																																															
Ausschreibung																																															
Ausführungsphase																																															

Baubeginn

Baubeginn

Start Planung

Orientierungsversammlung Kirchgemeinde 23. Mai

KGV a.o. - Beschluss Abstimmungsempfehlung 25. Feb

Urnenabstimmung - Bewilligung Baukosten 18. Mai